

План заседаний творческой группы по реализации инновационного проекта



№ п/п	Срок	Мероприятия	Цель	Ответственный
1	<p>Реализация II этапа (основного) Сентябрь — Ноябрь 2023 года</p>	<p>Совещание на тему: «Календарный план реализации инновационного проекта (2 этап — основной) сентябрь - ноябрь 2023, (3 этап — заключительный) декабрь 2023 г. — май 2024 год».</p> <p>Корректировка АООП, ИОМ, АОП МБДОУ «Детский сад №3 «Родничок»</p> <p>Разработка адаптированных дополнительных образовательных программ</p> <p>Информационное обеспечение деятельности РИП</p>	<p>Утверждение календарного плана по реализации инновационного проекта (2 этап — основной) сентябрь - ноябрь 2023, (3 этап — заключительный) декабрь 2023 г. — май 2024 год</p> <p>Размещение плана работы РИП, информация о мероприятиях в рамках работы РИП на сайте МБДОУ «Детский сад №3 «Родничок»</p> <p>Проведение совместных мероприятий (проектов, МО, мастер — классов,</p>	<p>Старший воспитатель Рыжкова А.С.</p> <p>Педагоги, специалисты</p> <p>Специалисты</p>

		праздников)	
2.	Реализация III этапа (заключительный) декабрь 2023 г. — май 2024 года	Проведение итоговых диагностических исследований педагогов и родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и детей — инвалидов Круглый стол, анализ результатов, оформление видео и фотоматериалов	Старший воспитатель Рыжкова А.С. Старший воспитатель. Специалисты, педагоги ДОУ.
		Презентация проекта, освещение в СМИ	Заведующий, старший воспитатель
		Опубликование практического материала по данной теме на сайте ДОУ	